

Утверждаю:
 Директор школы
 Д.В. Ромашков



ПЛАН

по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МБОУ «Дятьковская средняя общеобразовательная школа №3» с 1 сентября 2015 года.

№ п/п	Наименование мероприятия	Документ	Сроки
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО			
1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС основного общего образования	Приказ	Сентябрь 2014
2.	Утверждение плана введения ФГОС основного общего образования в МБОУ «Дятьковская средняя общеобразовательная школа №3»	План	Сентябрь 2014
3.	Приведение нормативной базы общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Локальные акты и положения образовательная организация	февраль – март 2015
4.	Корректировка должностных инструкций педагогов образовательной организации	Должностные инструкции	февраль – март 2015
Организационное обеспечение ФГОС ООО			
5.	Проведение мониторинга готовности школы к введению ФГОС основного общего образования	Отчеты, мониторинг	Март – май 2015
6.	Выполнение системы мероприятий по введению ФГОС в соответствии с рекомендациями по результатам мониторинга	Отчеты	в течение года
7.	Обеспечение взаимодействия начальной школы и основного звена по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ООО.	План взаимодействия	Январь – сентябрь 2015

8.	Получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи	Методические разработки (по плану БИПКРО)	Январь – сентябрь 2015
9.	Организация совещаний и семинаров с педагогическими работниками	План работы школы	сентябрь-июль 2014-2015
10.	Создание информационного банка по результатам мониторинга	Мониторинг	май – июнь 2015
Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО			
11.	Подготовка и повышение квалификации педагогических работников основного общего образования	По плану БИПКРО	в течение всего периода
12.	Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями	Приказы департамента	в течение всего периода
Информационное обеспечение введения ФГОС ООО			
13.	Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ООО	План БИПКРО	2014-2015 г.г.
14.	Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС ООО на сайте управления образования, сайтах учреждений.	Публикации	в течение всего периода
15.	Информирование родительской общественности о введении ФГОС ООО на родительских собраниях	Выступления	февраль- май 2014
16.	Организация публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО.	Публичное выступление	Август 2015
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО			
17.	Подготовка бюджетных проектировок на очередной бюджетный год с учетом методических рекомендаций	Мониторинг финансового обеспечения	Апрель 2015
18.	Совершенствование материально – технической базы	Планы ФХД	В течение года